

Szacunkowa wartość wykonanych Robót	
Sierpień 2017	
I. WYMAGANIA OGÓLNE	100,00%
II. DOKUMENTY WYKONAWCY	100,00%
III. Przygotowanie terenu budowy	99,98%
Koszty ogólne wykonania, utrzymania i likwidacji placu budowy (w tym zaplecza Wykonawcy)	100,00%
Koszt wybudowania, utrzymania i ewentualnej likwidacji objazdów, przejazdów i dróg technologicznych	100,00%
Koszty tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz koszt ich utrzymania na czas budowy + 6 miesięcy	100,00%
Koszty wykonania i ewentualnej likwidacji tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy	100,00%
Przebudowa urządzeń melioracyjnych	98,28%
Rozbiórki i rekultywacja terenu	100,00%
Koszty zawarcia umów na czasowe korzystanie z nieruchomości i koszty czasowego zajęcia działek	100,00%
Wycinka drzew, usunięcie pozostałości po wycinkach i karczowaniach,	100,00%
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny	100,00%
Inne roboty, wymienione w PFU	100,00%
IV. Roboty Drogowe	96,91%
Droga Klasy S	97,74%
Droga Klasy GP	99,69%
Przebudowa dróg klasy G	98,28%
Przebudowa dróg klasy Z	97,89%
Przebudowa dróg klasy L	89,89%
Węzeł „Mieszków”	96,32%
Węzeł „Jarocin”	97,60%
V. Roboty Mostowe	100,00%
WD-2	100,00%
WD-3	100,00%
WD-4	100,00%
MD-5	100,00%
WD-6	100,00%

MD-7	100,00%
MD-7A	100,00%
WK-9	100,00%
WD-10	100,00%
WD-11	100,00%
WD-12	100,00%
WD-13	100,00%
WD-14	100,00%
Przepusty ekologiczne	100,00%
Przepusty pod wyjazdami awaryjnymi	100,00%
Ściany oporowe	100,00%
VI. Roboty Branżowe	99,43%
Budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznej	98,26%
Budowa/przebudowa sieci gazowej	100,00%
Budowa/przebudowa sieci teletechnicznej	96,85%
Budowa/przebudowa sieci wodociągowej	100,00%
Budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	100,00%
Budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	99,85%
Prace torowe - branża kolejowa	100,00%
Razem	99,09%